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임기구분 신규여부 예산구분 총예산액(백만원) 사업주체

임기내 임기후 신규 계속 예산 비예산

19,787
국가 도 군 민간

○ ○ ○ ○

주관부서 문화예술과 팀명(전화번호) 문화재관리팀(041-670-5937)

 정책목표  

 ❍ 태안읍성 종합정비계획 수립, 복원을 통해‘문화유산 관광거점’마련, 

태안의 자긍심 회복 및 역사의식 고취

 사업개요  

 ❍ 기    간 : 2020. ~ 2027. (8년)

 ❍ 위    치 : 태안읍 남문리 299 일원

 ❍ 사업규모 : 태안읍성 복원정비 1식

 ❍ 소요예산 : 19,787백만원 (도비 8,908, 군비 10,879)

 ❍ 사업내용 : 정비계획수립, 전면발굴조사, 성곽 및 공해시설 복원정비

   ― (1차) 동문성곽 발굴조사, 체성, 옹성 문루 복원, 경관조명 설치

   ― (2차) 남문성곽, 건물지 발굴조사, 성벽 복원, 남문지 노출정비

   ― (3차) 태안읍성 내 공해건물 복원, 연지복원, 보행로 및 주변정비

   ― (4차) 경이정, 목애당 정비, 영상관 조성(근대건축물), 편의시설 정비

 연차별 추진계획

  ❍ 2022. : 정비기본계획 수립, 동문성곽 발굴조사, 체성 및 옹성 복원, 

해자정비, 공해시설(작청) 및 연지 발굴조사

  ❍ 2023. : 동문 문루 및 여장 복원, 동문성곽 경관조명 설치, 남문성곽 



정밀발굴조사, 남문지 시굴조사, 경이정 주변 토지매입

  ❍ 2024. : 남문성곽 복원정비, 탐방로 및 배수로 설치, 안내판 설치, 

공해시설(호적고) 정밀발굴조사, 경이정 주변 토지매입

  ❍ 2025. : 연지 복원 및 조경시설 설치, 방문자센터 조성(구 면장실), 

목애당 내삼문 보수, 경이정 기단정비

  ❍ 2026. : 태안초등학교 내 객사추정지 발굴조사, 영상관조성(구 태안

읍사무소 회의실), 경이정 주변정비

  ❍ 2027. : 공해시설(작청, 호적고) 복원, 경이정 주변 주차장 설치, 남문지 

노출정비, 담장설치, 방향표지판 설치, 읍성 조경식재, 태안

읍성 야간 경관조명 설치

단위사업

임기중
임기후

2022 2023 2024 2025 2026

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

보상 및 학술조사

태안읍성 정비

경이정 정비

목애당 정비

근대건축물 정비

편의시설 조성

실시설계, 학술연구

 

 투자계획   

 ❍ 재원별                                                 (단위 : 백만원)

구    분 계 기투자
임기중 투자계획

임기후
2022 2023 2024 2025 2026

계 19,787 3,570 300 3,290 4,096 2,876 2,450 3,205

국   비 0

도   비 8,908 800 150 1,645 2,048 1,438 1,225 1,602

군   비 10,879 2,770 150 1,645 2,048 1,438 1,225 1,603

민   자 0

기   타 0



 ❍ 사업별                                                 (단위 : 백만원)

사 업 명 계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투  자2022 2023 2024 2025 2026

계 19,787 3,570 300 3,290 4,096 2,876 2,450 3,205

보상 및 학술조사 6,687 200 3,021 2,282 875 309

태안읍성 정비 7,175 3,570 - 150 1,089 350 2,016

경이정 정비 1,072 180 500 392

목애당 정비 573 300 273

근대건축물 정비 1,343 343 1,000

편의시설 조성 1,325 275 500 550

실시설계, 학술연구 1,612 100 119 150 355 641 247

 ❍ 재원 조달방안 

   ― 충청남도 도지정문화재 보수정비사업 예산 확보 노력

   ― 도시재생사업, 문화유산관광자원개발 사업 등 연계사업 공모 추진

 공약달성 확인지표  

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

집행률 % 80 80 80 80 80 80 80

 중앙정부 협조 필요사항    

 ❍ 해당없음


