
관리번호 해상풍력 전전기지 조성
 ― 해상풍력 발전단지 배후항만 기반 조성2-4

임기구분 신규여부 예산구분 총예산액(백만원) 사업주체

임기내 임기후 신규 계속 예산 비예산

1,457
국가 도 군 민간

○ ○ ○ ○

주관부서 경제진흥과 팀명(전화번호) 신재생에너지TF팀(041-670-2038)

 정책목표   

❍ 2022. 8. ~ 10. : 항만 조성을 위한 연구용역 발주 준비

❍ 2022. 11. ~ 2023. 11. : 연구용역 추진

❍ 2023. 11. ~ 2024. 11. : 항만기본계획 반영 등을 위한 관계부처 협의

 사업개요  

 ❍ 기    간 : 2022. ~ 2025.

 ❍ 위    치 : 태안군 항포구 일원 

 ❍ 사업규모 : 용역 1식

 ❍ 소요예산 : 1,457백만원(국비 729, 도비 224, 군비 504)

 ❍ 사업내용 : 태안 해상풍력발전단지 O&M부두 기본계획 수립

   ― 기본자료조사 및 O&M부두 기본계획 수립

   ― 시설계획 및 수치모형실험

 연차별 추진계획  

단위사업

임기중
임기후

2022 2023 2024 2025 2026

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

기본계획 수립

항만기본계획 반영  



 투자계획   

 ❍ 재원별                                                 (단위 : 백만원)

구    분 계 기투자
임기중 투자계획

임기후
2022 2023 2024 2025 2026

계 1,457 0 0 1,457 0 0 0 0

국   비 729 0 0 729 0 0 0 0

도   비 224 0 0 224 0 0 0 0

군   비 504 0 0 504 0 0 0 0

 ❍ 사업별                                                 (단위 : 백만원)

사 업 명 계 기투자
임기중 투자계획 임기후

투  자2022 2023 2024 2025 2026

계 1,457 0 0 1,457 0 0 0 0

기본계획 수립 

용역
1,457 0 0 1,457 0 0 0 0

   * 사업비 집행 : 2023년(계속비 사업)

 ❍ 재원 조달방안 

   ― 2021년 공공주도 대규모 해상풍력 지원사업 공모 사업비(43.5억원)

 공약달성 확인지표  

확인지표 단위 목표 2022 2023 2024 2025 2026 임기후

용역 추진 % 100 30 70 0 0 0 0

항만기본계획 반영 % 100 - - - 100 - -

 중앙정부 협조 필요사항  

 ❍ 해양수산부 : 제4차 항만기본계획(′21~′30) 반영에 협조 필요(~′25. 까지)


